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ABSTRAK

Perumahan terbengkalai merupakan isu perumahan yang seringkali melanda industri
perumahan diMalaysia. Pelbagai tindakan diusulkan dalam menyelesaikan
permasalahan ini. Berdasarkan permasalahan ini kajian dijalankan untuk mengkaji
tindakan pemulihan menerusi tindakan pengambil alihan projek perumahan
terbengkalai yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Perumahan
Negeri Melaka. Kajian ini dijalankan berdasarkan tiga objektif iaitu, 1)
mengenalpasti kaedah pemulihan yang dilaksanakan dalam proses pengambil alihan
projek perumahan terbengkalai, 2) mengenalpasti kriteria — kriteria yang diambilkira
oleh pemaju sebelum tindakan pengambil alihan pemulihan dijalankan, dan 3)
mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pemaju, khususnya mereka yang
terlibat dalam tindakan pengambil alihan ini. Kajian ini adalah berdasarkan kepada
kajian kualitatif dan data dikumpul melalui temubual yang dijalankan terhadap
golongan pemaju yang terlibat dengan tindakan pemulihan ini. Dapatan utama dalam
kajian ini membuktikan bahawa tindakan pemulihan menerusi tindakan pengambil
alihan projek perumahan terbengkalai telah dapat menangani sebahagian besar
permasalahan perumahan terbengkalai. Ini dapat dilihat dengan penurunan kadar
jumlah perumahan terbengkalai di Negeri Melaka. Akhir sekali, beberapa cadangan
akan diberikan bagi memantapkan lagi tindakan pemulihan yang akan dijalankan
agar ianya menjadi lebih berkesan bagi mengatasi masalah perumahan terbengkalai.



ABSTRACT

Housing abandonment has always been an issue in the housing industry in Malaysia.
Many suggestions had been proposed in curbing this problem. In responding to this
problem, this research attempts to investigate the recovering actions by means of
taking over the abandon house which is carried out by the Malacca State Government
and Malacca State Housing Department. This research was carried out based on three
objectives, which are 1) identifying the recovering actions carried out in the process
of taking over the abandoned house, 2) identifying the criterion taken into
consideration by the developers before the taking over actions were carried out, and
3) identifying the problems faced by the developers, especially those who were
involved in this take over actions. This research is a qualitative research and data
were collected through interviews with the developers who were involved in the
recovering action. The main findings in this research proves that the recovering
actions by means of taking over abandon houses, has managed to reconcile a large
part of the problem in housing abandonment. This is evident with the reduction in
total rate of abandon houses in Malacca. Finally, some suggestions were drawn to
enhance the recovering so that the actions taken will be effective in overcoming the

abandon housing problems in the future.



